

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1997

CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAM.TI OPERATI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALTE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. [G=F/(A+D)]
122 Ricostruz. Ripristino e Trasfor. Imm.	LEGGE 626	BC41Gc	8.000.000.000		8.000.000.000	64	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000		0,00%
	Messa a norma CATANIA	BC41Gc	161.120.507		161.120.507	65	1.548.064	0	-1.548.064	0	159.572.443	100,00%
	Totale capitolo 122		8.161.120.507		8.161.120.507		8.001.548.064		1.548.064	8.000.000.000	159.572.443	1,96%
123 Spese per Costruzioni	(rinn.APP/1) PALERMO	BC41Aa	2.000.000.000		2.000.000.000	41	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00%
	Form. instat. ILS RWY 25, ILS/DME	BC41Af	500.000.000		500.000.000	42	500.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	100,00%
	5 Vor/dme CARM. VIESTE, CT, TS, KR	BC41Af	2.000.000.000		2.000.000.000	43	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00%
	Sist. radar meteo Fiumicino/Linate	BC41Af	1.600.000.000		1.600.000.000	44	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	1.310.156.196	81,88%
	Realizz. B.T. e TWR FIRENZE	BC41Cd	5.000.000.000		5.000.000.000	45	5.000.000.000	0	-1.225.923.120	3.774.076.880	3.774.076.880	100,00%
	Ristr. C.E. circ. primari e AVL BO	BC41Dc	1.726.452.000		1.726.452.000	46	1.726.452.000	0	0	1.726.452.000		0,00%
	Totale capitolo 123		12.826.452.000		12.826.452.000		12.826.452.000		1.225.923.120	11.600.528.880	9.584.233.076	82,62%
131 Acquisito Impianti Atr. Macchinari ed Aeromob.	Meteo nuovo BT e TWR FALCONARA	BC11Bb36	12.000.000.000		12.000.000.000	368	12.000.000.000	0	0	12.000.000.000	11.452.637.000	95,44%
	Amm. sist. TLC FORLI'	BC11Bc13	2.000.000.000		2.000.000.000	369	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00%
	Adeg. riconf. sist. TLC e meteo LAMPE	BC11Bh17	1.000.000.000		1.000.000.000	370	1.000.000.000	583.593.099	0	416.406.901	1.000.000.000	100,00%
	Ammod. sist. aeroport. BOLOGNA	BC11Bk08	10.000.000.000		10.000.000.000	371	10.000.000.000	5.142.354.080	0	4.857.645.920	10.000.000.000	100,00%
	Ammodern. sist. aeroportuali PALERMO	BC11Bm22	20.000.000.000		20.000.000.000	372	3.541.503.680	1.602.051.840	0	1.939.451.840	19.982.974.000	99,91%
	Sist. multif. TWR PALERMO	BC11Ca22	1.689.800.000		1.689.800.000	373	188.030.000	90.913.200	0	97.116.800	1.592.683.200	94,25%
	Ammod. sist. aeroportuali PALERMO	BC11Ca22	5.000.000.000		5.000.000.000	374	66.998.800	0	0	66.998.800	4.933.001.200	98,66%
	Acquisito cuffie	BC12Bc00	500.000.000		500.000.000	375	257.606.363	468.671.671	211.065.308	0	468.671.672	100,00%
	Pdr per registratori	BC12Bd00	500.000.000		500.000.000	376	6.615.752	0	-6.615.752	0	493.384.248	100,00%
	Rete MFC tra CRAV BR e AA/PP della	BC12Ba05	1.000.000.000		1.000.000.000	377	375.359.320	0	-88.328.800	287.030.520	911.671.200	100,00%

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1997

CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAM.TI OPERATI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALTE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. (G=F/(A+D))
131 Acquisti Impianti Atr. Macchinari ed Aeromob.	Reti optometriche per LAN PADOVA	BC12Bf	4.500.000.000		4.500.000.000	378	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000		0,00%
	Ammod. P.R. Fiumicino e S.O. CRAV N	BC12Da	2.191.980.000		2.191.980.000	379	2.191.980.000	0	-67.845.600	2.124.134.400	2.124.134.400	100,00%
	Collegam.P.R. CT/OLBIA/AL/TORINO	BC12Ea	1.000.000.000		1.000.000.000	380	1.000.000.000	613.962.960	-3.140.800	382.896.240	996.859.200	100,00%
	N.5 sist.VOR/DME CARM.,VIESTE,CT.	BC13Ba	1.500.000.000		1.500.000.000	381	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
	N.5 sist.radiogon.RC,LAMP,TS,PE,ALB	BC13Bb	1.500.000.000		1.500.000.000	382	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	436.872.000	29,12%
	Acq. 14 NDB e relativi materiali	BC13Bc	1.400.000.000		1.400.000.000	383	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000		0,00%
	Sistema TWR mobile az.le	BC15Aa	530.000.000		530.000.000	384	530.000.000	0	0	530.000.000	530.000.000	100,00%
	N.3 sistemi mobili CRAV ROMA	BC15Ba	503.652.000		503.652.000	385	4.197.100	0	-4.197.100	0	499.454.900	100,00%
	Prot. trasm. Asterix	BC21Aa	725.900.000		725.900.000	386	725.900.000	0	0	725.900.000		0,00%
	Sistemi stampa	BC21Ab	255.817.000		255.817.000	387	255.817.000	255.817.000	0	0	255.817.000	100,00%
	Prot. trasm. Asterix	BC21Ab	166.000.000		166.000.000	388	166.000.000	0	0	166.000.000		0,00%
	Ammod.sist.aeroporto.BOLOGNA	BC21Cc	25.622.000.000		25.622.000.000	389	25.622.000.000	0	0	25.622.000.000	25.622.000.000	100,00%
	Ammodern.sist.aeroportuali PALERMO	BC21Ce	30.000.000.000		30.000.000.000	390	10.144.732.240	2.571.395.820	0	7.573.336.420	29.917.153.008	99,72%
	OLBIA	BC21Cg	2.000.000.000	-30.360.000	1.969.640.000	391	193.600.000	193.600.000	0	0	1.969.640.000	100,00%
	Pannello operativo nuovo CRAV ROMA	BC21Fa	6.700.000.000		6.700.000.000	392	609.871.580	375.073.980	-223.497.600	11.300.000	6.476.502.400	100,00%
	Sist.stampa tracce riprodutt.	BC21Ga	16.739.000		16.739.000	393	16.739.000	16.739.000	0	0	16.739.000	100,00%
	Stazione mobile radiosondaggio F.co	BC31Ba	2.520.000.000		2.520.000.000	394	2.520.000.000	0	-2.520.000.000	0		0,00%
	Sistema allarme wind-shear NAPOLI	BC31Db	2.023.000.000		2.023.000.000	395	2.023.000.000	0	0	2.023.000.000		0,00%
	Sistema allarme wind-shear GENOVA/F	BC31Eb	5.240.000.000		5.240.000.000	396	5.240.000.000	0	0	5.240.000.000		0,00%
	Adeguamento sistema TT/AVL BOLOG	BC32Aa	995.000.000		995.000.000	397	995.000.000	995.000.000	0	0	995.000.000	100,00%

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1997

CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAM.TI OPERATI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALI TE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. [G=F/(A+D)]
131 Acquisto Impianti Attr. Macchinari ed Aeromob.	Adeguamento sistemi TT/AVL vari	BC32Aa	1.305.000.000		1.305.000.000	398	1.305.000.000	0	0	1.305.000.000	1.305.000.000	100,00%
	Messa a norma e ristrutturazione CATA	BC41Fa	485.442.377		485.442.377	399	15.818.136	0	-15.818.136	0	469.624.241	100,00%
	LEGGE 626	BC41Fa	3.000.000.000		3.000.000.000	400	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000		0,00%
	Ristr. circuiti primari BOLOGNA	BC41Fc	1.300.000.000		1.300.000.000	401	1.300.000.000	0	0	1.300.000.000		0,00%
	Alim. energia elettrica RONCHI	BC41Fc	700.000.000		700.000.000	402	700.000.000	0	0	700.000.000		0,00%
	Centrale di alimentazione LAMEZIA	BC41Fc	1.000.000.000		1.000.000.000	403	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000		0,00%
	ADS	BF2.2 Ba	1.000.000.000	-1.000.000.000		404	0	0	0	0		0,00%
	CNS	BF2.2 Bb	1.500.000.000	-1.500.000.000		405	0	0	0	0		0,00%
	ATM	BF2.2 Bd	3.000.000.000	-3.000.000.000		406	0	0	0	0		0,00%
	Simulatore per ottimizzaz. Operativa	BF2.2 Be	1.000.000.000		1.000.000.000	407	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000		0,00%
	AIS mobile	BF2.2 Ca	500.000.000		500.000.000	408	500.000.000	0	0	500.000.000		0,00%
	Radar second. Modo S	BF2.2 Da	8.000.000.000	-7.000.000.000		409	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000		0,00%
	Sist. CPS e perif. CRAV	BF2.3 Aa	1.800.000.000		1.800.000.000	410	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000		0,00%
	Termin. Perif. e ammod.	BF2.3 Ab	750.000.000		750.000.000	411	750.000.000	0	0	750.000.000	600.594.000	80,08%
	Sist.cps co.ge/patr.	BF2.3 Ac	800.000.000		800.000.000	412	800.000.000	0	0	800.000.000		0,00%
	Sist.arch.optica doc.e ufficio autom.	BF2.3 Ae	235.720.000		235.720.000	413	235.720.000	0	0	235.720.000		0,00%
	Sistema Ripre	BF2.3 Ai	400.000.000		400.000.000	414	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	100,00%
Sistemi videoconferenza	BF2.3 Ah	300.000.000		300.000.000	415	300.000.000	0	0	300.000.000		0,00%	
Sistemi multimediali	BF2.3 Ai	300.000.000		300.000.000	416	300.000.000	0	0	300.000.000		0,00%	
Sist.protoc.elett. e archiv.ott.doc.	BF2.3 Ai	400.000.000		400.000.000	417	400.000.000	0	0	400.000.000		0,00%	

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1997

CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAM.TI OPERATI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALTE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. [G=F/(A+D)]
131 Acquisto Impianti Att. Macchinari ed Aeromob.	P.C. stampanti ed accessori	BF2.3 Am	520.000.000		520.000.000	418	520.000.000	0	0	520.000.000	484.218.000	93,12%
	Software di base	BF2.3 Ba	900.000.000		900.000.000	419	900.000.000	0	0	900.000.000		0,00%
	Comp.autom.Naz.APP/TWR	BH2.1 Ba	1.062.720.000		1.062.720.000	420	1.062.720.000	0	0	1.062.720.000		0,00%
	Integr.radar naz./europ.	BH2.1 Bb	2.000.000.000		2.000.000.000	421	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000		0,00%
	Autom.op.PD,BR,MI-Linate e Roma	BH2.1 Bc	11.110.320.000		11.110.320.000	422	11.110.320.000	2.735.566.000	0	8.374.754.000	10.975.295.800	98,78%
	RAS/C	BH2.1 Be	500.000.000		500.000.000	423	500.000.000	106.860.000	-393.140.000	0	106.860.000	100,00%
	CED/AOIS e periferia	BH2.1 Bf	1.013.117.000		1.013.117.000	424	1.013.117.000	0	0	1.013.117.000	1.013.117.000	100,00%
	Acq.SIPRO	BH23Db	453.360.000		453.360.000	425	453.360.000	0	0	453.360.000	453.360.000	100,00%
	Apparecchiai.trasm.dat e gest.tlx/fax/m	BF1.2 Cb	281.086.400		281.086.400	426	281.086.400	200.400.000	0	80.686.400	200.400.000	71,29%
	Totale capitolo 131		188.696.653.777	12.530.360.000	176.166.293.777		123.222.092.371	15.951.998.650	3.111.518.480	104.158.575.241	140.183.663.469	81,01%

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1997

CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAM.TI OPERATI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALTE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. [G=F/(A+D)]
132 Ripr.Trasf. Man.Straord. Imp.Attr.Macch. ed Aeromobili	Messa a norma e ristrutturazione CAT	BC411a	189.750.188		189.750.188	45	42.854.840	0	-42.854.840	0	148.895.348	100,00%
	LEGGE 626	BC411a	3.000.000.000		3.000.000.000	46	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000		0,00%
	Ristr. C.E. imp.AVL BOLOGNA	BC411b	1.000.000.000		1.000.000.000	47	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000		0,00%
	Trasform.e manut.HW.	BF2.3 Ca	200.000.000		200.000.000	48	200.000.000	0	0	200.000.000		0,00%
	Int. p.c. stamp.e perf.	BF2.3 Cb	200.000.000		200.000.000	49	200.000.000	0	0	200.000.000		0,00%
	Interv. contr. acc.sost.buss.c.a.S.C.	BF2.3 Cd	250.000.000		250.000.000	50	250.000.000	132.456.000	0	117.544.000	132.456.000	52,98%
	Trasf.e ampl. HW per Autom.Operativa	BH23Ea	50.000.000		50.000.000	51	50.000.000	0	-50.000.000	0		0,00%
	Potenz.e trasf.HW sist.cen./per.SIA	BF2.3 Ce	105.000.000		105.000.000	52	105.000.000	0	0	105.000.000		0,00%
Totale capitolo 132			4.994.750.188		4.994.750.188		4.847.854.840	132.456.000	92.854.840	4.622.544.000	279.351.348	5,70%
142 Confe quote di Part.al Patr.di enti Naz.	Partecipaz.consortili SICTA	BF4.2Bb	900.000.000		900.000.000	2	900.000.000	0	0	900.000.000		0,00%
	Partecipaz.consortili Navigazione Satell	BF4.2Bc	1.500.000.000		1.500.000.000	3	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000		0,00%
Totale capitolo 142			2.400.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000			2.400.000.000		0,00%
TOTALE 1997			217.078.976.472	12.530.360.000	204.548.616.472		151.297.947.275	16.084.454.650	4.431.844.504	130.781.648.121	150.206.820.336	75,06%

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1998												
CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAM.TI OPERATI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALTE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. [G=F/(A+D)]
122 Ricostruz. Ripristino e Trasfor. Imm.	Ammod., ampliament., adeg., L. 626	BC41Gc	2.431.000.000		2.431.000.000	51	2.431.000.000	0	0	2.431.000.000	289.596.120	11,91%
	Totale capitolo 122		2.431.000.000		2.431.000.000		2.431.000.000	-	-	2.431.000.000	289.596.120	11,91%
123 Spese per Costruzioni	Rinnovo APP/ITALIA	BC41Aa	2.000.000.000		2.000.000.000	33	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00%
	Infrastrutture programma S.M.G	BC41Ab	1.800.000.000		1.800.000.000	34	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000	100,00%
	Radar meteo e radioassistenze	BC41At	3.000.000.000		3.000.000.000	35	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	1.143.013.800	38,10%
	Costruzione magazzini Enti Periferici	BC41Bb	1.000.000.000		1.000.000.000	36	1.000.000.000	0	-432.000.000	568.000.000		0,00%
	Opere civili programma VOR/DM	BC41Db	985.000.000		985.000.000	37	985.000.000	0	0	985.000.000	561.364.800	56,99%
	Opere civili per centrali ed impianti	BC41Db	615.000.000		615.000.000	38	615.000.000	0	0	615.000.000		0,00%
	Opere civili varie	BC41Db	310.000.000		310.000.000	39	310.000.000	0	0	310.000.000	48.000.000	15,48%
	Manutenzione per AVLe Cavidotti	BC41Dc	1.200.000.000		1.200.000.000	40	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000		0,00%
	Totale capitolo 123		10.910.000.000		10.910.000.000		10.910.000.000	-	432.000.000	10.478.000.000	5.552.378.600	52,99%
124 Acquisti Diritti reali	GNSS	BF42Fa	6.580.000.000		6.580.000.000	3	6.580.000.000	0	0	6.580.000.000		0,00%
	Totale capitolo 124		6.580.000.000		6.580.000.000		6.580.000.000	-	-	6.580.000.000		0,00%
131 Acquisto Impianti Attr. Macchinari ed Aeromob.	ADS	BF2.2 Ba	700.000.000		700.000.000	320	700.000.000	0	0	700.000.000		0,00%
	CNS	BF2.2 Bb	700.000.000		700.000.000	321	700.000.000	0	0	700.000.000		0,00%
	SISTEMI APPLICATIVI GNSS	BF2.2 Bc	6.000.000.000		6.000.000.000	322	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000		0,00%
	ATM	BF2.2 Bd	1.000.000.000		1.000.000.000	323	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000		0,00%
	SIMULATORE PER OTTIMIZZ.	BF2.2 Be	500.000.000		500.000.000	324	500.000.000	0	0	500.000.000		0,00%
	ARTAS	BF2.2 Bf	1.000.000.000		1.000.000.000	325	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000		0,00%

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1998													
CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAM.TI OPERATI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALTE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. [G=F/(A+D)]	
131 Acquisto Impianti Atr. Macchinari ad Aeromob.	SISTEMI LAAS	BF2.2 Bg	1.300.000.000		1.300.000.000	326	1.300.000.000	0	0	1.300.000.000		0,00%	
	SISTEMI PER CENTRO SPERIM.	BF2.2 Bh	1.500.000.000		1.500.000.000	327	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000		0,00%	
	BANCO DI PROVA VOLANTE	BF2.2 Bi	2.300.000.000		2.300.000.000	372	2.300.000.000	0	0	2.300.000.000		0,00%	
	EFDP	BF2.2 Bi	1.850.000.000		1.850.000.000	328	1.850.000.000	0	0	1.850.000.000		0,00%	
	AIS MOBILE	BF2.2 Ca	500.000.000		500.000.000	329	500.000.000	0	0	500.000.000		0,00%	
	RADAR SECONDARIO MODO S	BF2.2 Da	500.000.000		500.000.000	330	500.000.000	0	0	500.000.000		0,00%	
	MOSDI APPARATI	BF2.2 Db	500.000.000		500.000.000	331	500.000.000	0	0	500.000.000		0,00%	
	MODO S SQUITTER	BF2.2 Dc	500.000.000		500.000.000	332	500.000.000	0	0	500.000.000		0,00%	
	Fiumicino Giubileo TLC	BC1.1 Bi	11.000.000.000		11.000.000.000	333	11.000.000.000	0	0	11.000.000.000	11.000.000.000	100,00%	
	Genova Sestri Ammodern. Sistemi	BC1.1 Bd	1.630.000.000		1.630.000.000	334	1.630.000.000	1.630.000.000	0	0	1.630.000.000	1.630.000.000	100,00%
	Perugia Adeg. Sistema TLC e m	BC1.1 Bg	3.000.000.000		3.000.000.000	335	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000		0,00%	
	Bologna Ammod. Sistemi aerop	BC1.1 Bk	10.000.000.000		10.000.000.000	336	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
	Bolzano	BC1.1 Bn	5.000.000.000		5.000.000.000	337	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000		0,00%	
	Integrazione Malpensa 2000	BC1.1 Bo	2.000.000.000		2.000.000.000	338	2.000.000.000	1.387.496.703	0	612.503.297	1.456.392.536	72,82%	
	Ammod., e adeg. consolle e m	BC1.1 Ca	400.000.000		400.000.000	339	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	100,00%
	Ammodernamento ARO	BC1.1 Da	7.900.000.000		7.900.000.000	340	7.900.000.000	0	0	7.900.000.000		0,00%	
	Fiumicino Giubileo	BC1.1 Dc	1.500.000.000		1.500.000.000	341	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%	
	Implementazione AFTN Azienda	BC1.2 Aa	2.000.000.000		2.000.000.000	342	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000		0,00%	
	CIDIN Management ICC Ciamp	BC1.2 Ab	2.000.000.000		2.000.000.000	343	2.000.000.000	0	-2.000.000.000	0		0,00%	
	Esigenze per registratori	BC1.2 Bd	500.000.000		500.000.000	344	500.000.000	0	0	500.000.000		0,00%	
Reti optoelettroniche per Enti AT	BC1.2 Bi	4.000.000.000		4.000.000.000	345	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	100,00%		
Reti LAN per CRAV e Aeroporti	BC1.2 Bg	3.000.000.000		3.000.000.000	346	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%	

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1998													
CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAMENTI OPERATI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALTE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. (G=F/(A+D))	
131 Acquisto Impianti Attr. Macchinari ed Aeromob.	Automazione gestione imp. tecnici	BC1.2 Fa	16.210.000.000		16.210.000.000	347	16.210.000.000	0	0	16.210.000.000		0,00%	
	Ammodernamento sistemi ILS	BC1.3 Aa	16.500.000.000		16.500.000.000	348	16.500.000.000	0	0	16.500.000.000	1.897.706.400	11,50%	
	Sistemi VOR/DME	BC1.3 Ba	8.000.000.000		8.000.000.000	349	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000		0,00%	
	Apparati DME	BC1.3 Bd	3.000.000.000		3.000.000.000	350	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000		0,00%	
	Completamento autom. Naz.APP	BH2.1 Ba	8.000.000.000		8.000.000.000	351	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000		0,00%	
	Integrazione radar nazionale eur	BH2.1 Bb	2.000.000.000		2.000.000.000	352	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000		0,00%	
	Automazione operativaPD-BR-L	BH2.1 Bc	9.000.000.000		9.000.000.000	353	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	9.000.000.000	100,00%
	FDP per SCCAM MI-PD-BR	BH2.1 Bd	1.000.000.000		1.000.000.000	354	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	0			0,00%
	RAS/C	BH2.1 Be	500.000.000		500.000.000	355	500.000.000	0	0	500.000.000			0,00%
	CED/AOIS e periferia	BH2.1 Bf	864.000.000		864.000.000	356	864.000.000	0	0	864.000.000	606.883.000	70,24%	
	Integrazione Malpensa 2000	BC2.1 Cb	7.828.000.000		7.828.000.000	357	7.828.000.000	7.828.000.000	0	0	7.828.000.000	7.828.000.000	100,00%
	Bologna Rinnovo APP/Italia	BC2.1 Cc	6.378.000.000		6.378.000.000	358	6.378.000.000	6.378.000.000	0	0	6.378.000.000	6.378.000.000	100,00%
	Fiumicino Giubileo	BC2.1 Cg	10.000.000.000		10.000.000.000	359	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%	
	S.M.G.C.S. F.co/To/Ve/Bg/Bo	BC2.1 Da	16.200.000.000		16.200.000.000	360	16.200.000.000	0	0	16.200.000.000	12.385.455.800	76,45%	
	Sviluppo ed integrazione SIPRO	BH3.1 Db	180.000.000		180.000.000	370	180.000.000	0	-27.282.000	152.718.000	152.718.000	100,00%	
	Integrazione SICAM Fiumicino	BC3.1 Bc	1.000.000.000		1.000.000.000	361	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	0			0,00%
	Automaz. centri prev. F.co/Linate	BC3.1 Ca	500.000.000		500.000.000	362	500.000.000	0	-500.000.000	0			0,00%
	Rdr Meteo Fiumicino/Linate	BC3.1 Da	2.500.000.000		2.500.000.000	363	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	1.809.843.804	72,39%	
	Ammodernamento sistemi meteo	BC3.1 Ga	2.000.000.000		2.000.000.000	364	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000			0,00%
	Fiumicino Giubileo Meteo	BC3.1 Gd	1.000.000.000		1.000.000.000	369	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	
Ammod. e realiz. nuovi impianti	BC3.2 Aa	4.400.000.000		4.400.000.000	365	4.400.000.000	1.720.664.036	0	2.679.335.964	2.056.324.284	46,73%		
Ammodernam. ampliam. Legge	BC4.1 Fa	1.500.000.000		1.500.000.000	366	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000			0,00%	

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1998

CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAM.TI OPERATI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALTE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. [G=F/(A+D)]
	Impianti E.E. Nuovi AVL	BC4.1 Fc	500.000.000		500.000.000	367	500.000.000	0	0	500.000.000		0,00%
	Sistemi antintrusione aeroportua	BC4.3 Da	876.412.000		876.412.000	368	876.412.000	0	0	876.412.000	876.412.000	100,00%
	Totale capitolo 131		192.716.412.000	-	192.716.412.000		192.716.412.000	41.344.160.739	- 4.527.282.000	146.844.969.261	86.977.735.624	46,22%
132 Ripr. Trasf. Man. Straord. Imp. Attr. Macch. ed Aeromobili	Ammod., ampliame., adeg., Legg	BC4.1 la	1.500.000.000		1.500.000.000	33	1.500.000.000	0	-1.500.000.000	0	0	0,00%
	Manutenzione Straordinaria AVL	BC4.1 lb	940.000.000		940.000.000	34	940.000.000	0	-940.000.000	0	0	#DIV/0!
	Totale capitolo 132		2.440.000.000	-	2.440.000.000		2.440.000.000	-	2.440.000.000	-	-	#DIV/0!
142 Conferim. e quote di part. al patrimonio di altri Enti naz.li	AGENZIA GNSS	BF4.2 Be	7.500.000.000		7.500.000.000	1	7.500.000.000	0	0	7.500.000.000		0,00%
	Totale capitolo 142		7.500.000.000	-	7.500.000.000		7.500.000.000	-	-	7.500.000.000	-	0,00%
	TOTALE 1998		222.577.412.000	-	222.577.412.000		222.577.412.000	41.344.160.739	- 7.399.282.000	173.833.969.261	92.819.710.344	43,14%

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1999

CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAM.TI OPERATIVI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALI TE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. (G=F/(A+D))
122 Ricostruz. Ripristino e Trasfor. Imm.	Ammod., ampli., adeg., L. 626	NA 41 Gc	500.000.000		500.000.000	40		0	0	0		0,00%
	Ammod., ampli., adeg., L. 626	NA 41 Gc	422.815.234		422.815.234	41		0	0	0		0,00%
	Totale capitolo 122		922.815.234		922.815.234			-	-	-		0,00%
123 Spese per Costruzioni	Sopraelevazione Crav Milano	NA 41 Db	4.200.000.000		4.200.000.000	32		0	0	0		0,00%
	Totale capitolo 123		4.200.000.000		4.200.000.000			-	-	-		0,00%
125 Sviluppo sistemi innovativi e GNSS	Progr.collab.promossi da Eurocontrol	HA 22 Bn	1.000.000.000		1.000.000.000	17		0	0	0		0,00%
	Studi e sperim.in ambito Sicta	HA 22 Bq	100.000.000		100.000.000	18		0	0	0		0,00%
	Studi economici Safety Case	HA 22 Br	450.000.000		450.000.000	19		0	0	0		0,00%
	Studi fattori umani ATC	HA 22 Bs	250.000.000		250.000.000	20		0	0	0		0,00%
	Studi e sperim.CNS/ATM	HA 22 Bm	280.000.000		280.000.000	21		0	0	0		0,00%
	Progetto FDPS	HA 22 Bp	400.000.000		400.000.000	22		0	0	0		0,00%
	Sperim.Human Machine Interface ATC	HA 22 Bq	450.000.000		450.000.000	23		0	0	0		0,00%
	Totale capitolo 125		2.930.000.000		2.930.000.000			-	-	-		0,00%
	131 Acquisto Impianti Attr. Macchinari ed Aeromob.	Grottaglie	NA11 Bo	4.000.000.000		4.000.000.000	285		0	0	0	
Catania		NA11 Bp	6.000.000.000		6.000.000.000	286		0	0	0		0,00%
Bari		NA11 Br	10.000.000.000		10.000.000.000	287		0	0	0		0,00%
Reggio Calabria		NA11 Bh	4.000.000.000		4.000.000.000	290		0	0	0		0,00%

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1999												
CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAM.TI OPERATI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALTE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. [G=F/(A+D)]
131 Acquisto Impianti Attr. Macchinari ed Aeromob.	Integrazione radar AMI con ENAV	NA 21 Aa	1.000.000.000		1.000.000.000	296		0	0	0		0,00%
	Automazione operativa Fase III	NA 21 Ba	11.688.884.032		11.688.884.032	297		0	0	0		0,00%
	Riorganizzazione spazio aereo	NA 21 Bb	3.600.000.000		3.600.000.000	298		0	0	0		0,00%
	Automazione operativa Fase III	NA 21 Bg	757.065.000		757.065.000	299		0	0	0		0,00%
	Ristrutturazione Crav Milano	NA 21 Bh	63.638.000.000		63.638.000.000	300		0	0	0		0,00%
	Bari	NA 31 Ga	1.332.000.000		1.332.000.000	303		0	0	0		0,00%
	Modo S Squitter	HA 22 Dc	700.000.000		700.000.000	305		0	0	0		0,00%
	Imp.prototipico com.sat.	HA 22 Cb	500.000.000		500.000.000	306		0	0	0		0,00%
	Mosdi apparati	HA 22 Db	201.447.685		201.447.685	307		0	0	0		0,00%
	Radar secondario Modo S	HA 22 Da	600.000.000		600.000.000	308		0	0	0		0,00%
	ADS	HA 22 Ba	800.000.000		800.000.000	309		0	0	0		0,00%
	Integrazione CNS	HA 22 Bb	10.300.000.000		10.300.000.000	310		0	0	0		0,00%
	GNSS	HA 22 Bc	2.000.000.000		2.000.000.000	311		0	0	0		0,00%
	Simulatore per ottim.oper.	HA 22 Be	500.000.000		500.000.000	312		0	0	0		0,00%
	Artas	HA 22 Bf	1.550.000.000		1.550.000.000	313		0	0	0		0,00%
	Sperimentazione ATM	HA 22 Bi	1.000.000.000		1.000.000.000	314		0	0	0		0,00%
Imp.prototipico data link	HA 22 Ca	800.000.000		800.000.000	315		0	0	0		0,00%	
Sistema GBAS LAAS	HA 22 Bg	1.000.000.000		1.000.000.000	316		0	0	0		0,00%	

Residui di Stanziamento registrati nell' E. F. 1999												
CAPITOLO DI IMPUTAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	COD. PROG.	IMPORTI ACCANTONATI	RIACCERTAM.TI OPERATI AL 31/12/98	ACCANTONAM. AL NETTO DEI RIACCERT. (A)	N. ord.	RESIDUI AL 31/12/98 (B)	PAGAMENTI NELL'E.F. 1999 (C)	RIACCERT. (+/-) E.F. 1999 (D)	RESIDUI AL 31/12/99 (E) = (B-C+D)	IMPORTI CONTRATTUALI TE IMPEGNATI (F)	% REALIZZ. ACCANT. [G=F/(A+D)]
131 Acquisto Impianti Atr. Macchinari ed Aeromob.	ATM	HA 22 Bd	1.700.000.000		1.700.000.000	317		0	0	0		0,00%
	Mil.Ut.	LE m 14 Ac	33.679.821		33.679.821	319		0	0	0		0,00%
	USA TOOLS	LE i 14 Ac	62.548.238		62.548.238	320		0	0	0		0,00%
	Totale capitolo 131		127.763.624.776	-	127.763.624.776			-	-	-		0,00%
132 Ripr.Traef. Man.Straord. Imp.Atr.Macch. ed Aeromobili	Ammod., ampliarn., adeg., L. 626	NA 41 Ia	1.400.000.000		1.400.000.000	22		0	0	0		0,00%
	Totale capitolo 132		1.400.000.000	-	1.400.000.000			-	-	-		0,00%
	TOTALE 1999		137.216.440.010	-	137.216.440.010			-	-	-		0,00%

